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CLI DE CATTENOM
2 – 3ÈME VISITE DÉCENNALE DE LA TRANCHE 4
RETOUR D’EXPÉRIENCE DES 3ÈMES VD

 1

C
LI

 C
A

T
T

E
N

O
M

 7
 N

O
V

E
M

B
R

E
 2

02
4

3ÈME VISITE DÉCENNALE

DU RÉACTEUR N°4
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Objectifs de la 3 ème visite décennale

La visite décennale s’inscrit dans le cadre du réexamen péri odique – tous les 10
ans – et comprend deux volets :

• Examen de conformité de l’installation au référentiel de sûreté et à la réglementation
applicables, et de son vieillissement

• Déploiement des améliorations issues du réexamen périodique : réévaluation de
la sûreté et de la protection de l’environnement au regard de la réglementation et
des retours d’expérience (meilleures pratiques internationales, évolution des
connaissances…)

 2  3ème visite décennale de la tranche 4
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Objectifs de la 3 ème visite décennale

• Réalisation de contrôles et tests majeurs , dont l’épreuve hydraulique du circuit
primaire et l’épreuve enceinte (échéances de réalisation réglementaires)

• Remise d’un rapport de conclusions de réexamen : conformité de l’installation,
réalisation des modifications

 2  3ème visite décennale de la tranche 4
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Actions de l’ASN autour de la visite décennale

Avant l’arrêt :

• Instruction (générique) du contenu des réexamens périodiques des réacteurs
du palier P’4 par l’ASN

• Examen du programme de maintenance et contrôle

• Autorisation des modifications déployées dans le cadre du réexamen
périodique

 2  3ème visite décennale de la tranche 4
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Actions de l’ASN autour de la visite décennale

Pendant l’arrêt :

• Suivi de l’arrêt (points audio réguliers, analyse de documents
relatifs aux activités menées pendant l’arrêt…)

• Contrôle des chantiers
 Sept inspections dont deux inopinées et une inspection de 4 jours

en continu sur site : bonne réalisation des modifications matérielles,
interventions sur la robinetterie et les matériels importants pour la
sûreté, traitement des aléas, radioprotection, habilitations et
formations des personnels

• Epreuve hydraulique du CPP : vérification de l’absence de
fuite sur le CPP lors d’un test à 206 bars par sept inspecteurs
de l’ASN
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Actions de l’ASN autour de la visite décennale

A la fin de l’arrêt :

• Examen de la conformité de la recharge en combustible

• Instruction de l’autorisation de redémarrage , examen des résultats des
contrôles => accord donné à EDF le 23 juillet 2024 par l’ASN
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Actions de l’ASN autour de la visite décennale

Après l’arrêt :

• Analyse des essais menés pendant la phase de remise en service

• Information du public : https://www.asn.fr/l-asn-controle/actualites-du-controle/installations-
nucleaires/arret-de-reacteurs-de-centrales-nucleaires/arret-pour-maintenance-et-rechargement-en-
combustible-du-reacteur-438

• Analyse du rapport de conclusions du réexamen de sûreté et définition de
prescriptions complémentaires le cas échéant
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Evaluation de l’ASN

Bilan de la visite décennale

• Réacteur arrêté du 16 février au 29 juillet 2024 ; à pleine puissance le 8 août 2024

• Sur la base de l’analyse des événements significatifs (5 ES sûreté et 2 ES
radioprotection ) et des inspections et contrôles documentaires réalisés :

 Arrêt correctement déroulé dans l’ensemble
 Bon respect du planning et bonne gestion de l’enchaînement et la concomitance des travaux, en

particulier des opérations en lien avec la corrosion sous contrainte

 Peu de défauts mis en évidence par les différents contrôles réalisés

 Modifications bien mises en œuvre, en intégrant le retour d’expérience des VD antérieures

 Nombre d’ES sûreté réduit, notamment sur la phase de redémarrage

 Déroulement des chantiers jugé satisfaisant lors des inspections de l’ASN

 2  3ème visite décennale de la tranche 4
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3èmes visites décennales à Cattenom
 2  Retour d’expérience des 3èmes visites décennales
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Bilan de l’ensemble des visites décennales

• Dans l’ensemble : bon respect du planning sur chaque visite décennale => bonne
gestion des aléas et des séquencements des travaux sur le site

• Cattenom 1 était le 1er réacteur de 1300 MWe à réaliser sa 3ème visite décennale => des
difficultés relatives à la mise en œuvre de certaines modifications, notamment en lien
avec le référentiel « grands chauds »

• Sur Cattenom 4 : bonne intégration du retour d’expérience, modifications mises en
œuvre sans difficultés notables

• Amélioration de la surveillance des prestataires au fur et à mesure des VD (contrôles
des gestes métier, amélioration du nombre de non-qualités de maintenance)

54/54
Suivez l’ASN sur : Twitter         Facebook          LinkedIn         YouTube   
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