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CLI CATTENOM
2 – 3. ZEHNJAHRESREVISION VON BLOCK 4
ERFAHRUNGSRÜCKLAUF AUS DEN 
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Ziele der 3. Zehnjahresrevision

Die Zehnjahresrevision findet im Rahmen der wiederkehrend en Prüfung – alle
10 Jahre – statt und umfasst zwei Abschnitte:

• Konformitätsprüfung der Anlage in Bezug auf das Sicherheitsregelwerk und die
geltenden Vorschriften sowie die Anlagenalterung

• Umsetzung der Verbesserungen aus der wiederkehrenden Prüfung:
Neubewertung der nuklearen Sicherheit und des Umweltschut zes im Hinblick auf
Vorschriften und Erfahrungsrücklauf (international bewährte Praktiken, neue
Erkenntnisse …)
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Ziele der 3. Zehnjahresrevision

• Durchführung größerer Kontrollen und Tests , dazu gehören der Hydrauliktest des
Primärkreislaufs und der Test des Sicherheitsbehälters (gesetzlich vorgegebene
Intervalle)

• Vorlage eines Berichts mit Schlussfolgerungen aus der Prüfung : Konformität der
Anlage, Umsetzung der Änderungen
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Maßnahmen der ASN im Rahmen der Zehnjahresrevision

Vor der Abschaltung:

• Vorgabe des Inhalts (allgemein) der wiederkehrenden Prüfungen bei den
Reaktoren des Typs P’4 durch die ASN

• Untersuchung des Wartungs- und Kontrollprogramms

• Genehmigung der Änderungen im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung

 2  3. Zehnjahresrevision von Block 4
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Maßnahmen der ASN im Rahmen der Zehnjahresrevision

Während der Abschaltung:

• Überwachung der Abschaltung (regelmäßige
Zwischenberichte per Audiokonferenz, Analyse von Unterlagen
zu den Aktivitäten während der Abschaltung …)

• Kontrolle der Arbeitseinsätze
 Sieben Inspektionen , davon zwei unangekündigt und eine 4-tägige

Dauerinspektion vor Ort: korrekte Umsetzung der
Anlagenmodifikationen, Arbeitsmaßnahmen an Armaturen und
sicherheitsrelevanten Anlagenteilen, Umgang mit unvorhersehbaren
Ereignissen, Strahlenschutz, Autorisierungen und Schulungen für
das Personal

• Hydrauliktest des Hauptprimärkreislaufs: Prüfung des
Hauptprimärkreislaufs auf Leckstellen mit einem Test bei
206 bar, der von sieben ASN-Inspekteuren durchgeführt wird
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Maßnahmen der ASN im Rahmen der Zehnjahresrevision

Am Ende des Abschaltungszeitraums:

• Prüfung der Konformität der Wiederbestückung mit Brennelementen

• Freigabe zum Wiederanfahren , Prüfung der Kontrollergebnisse =>
Genehmigung am 23. Juli 2024 von der ASN für EDF erteilt
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Maßnahmen der ASN im Rahmen der Zehnjahresrevision

Nach der Abschaltung:

• Analyse der Tests , die in der Wiederinbetriebnahmephase erfolgt sind

• Informierung der Öffentlichkeit: https://www.asn.fr/l-asn-controle/actualites-du-
controle/installations-nucleaires/arret-de-reacteurs-de-centrales-nucleaires/arret-pour-maintenance-
et-rechargement-en-combustible-du-reacteur-438

• Analyse des Berichts mit Schlussfolgerungen aus der Sicherheitsprüfu ng
und gegebenenfalls Festlegung zusätzlicher Vorgaben

 2  3. Zehnjahresrevision von Block 4

C
LI

 C
A

T
T

E
N

O
M

 7
.N

O
V

E
M

B
E

R
 2

02
4

8



11/11/2024

5

Bewertung der ASN

Bilanz der Zehnjahresrevision

• Reaktor vom 16. Februar bis zum 29. Juli 2024 abgeschaltet; am 8. August 2024 auf voller
Leistung

• Auf der Grundlage der Analyse der signifikanten Ereignisse (5 sicherheitsrelevante und 2 den
Strahlenschutz betreffende signifikante Ereignisse ) sowie der erfolgten Inspektionen und
Dokumentenprüfungen:

 Abschaltung insgesamt ordnungsgemäß abgelaufen
 Einhaltung des Zeitplans und gutes Management der Abläufe und des Zusammenwirkens der Arbeiten,

insbesondere bei den Maßnahmen in Verbindung mit dem Spannungskorrosionsproblem

 Kaum Mängel bei den verschiedenen Prüfungen festgestellt

 Modifikationen unter Einbeziehung des Erfahrungsrücklaufs aus früheren Zehnjahresrevisionen erfolgreich
umgesetzt

 Geringere Anzahl sicherheitsrelevanter signifikanter Ereignisse, insbesondere in der Phase des
Wiederanfahrens

 Ablauf der Arbeitsmaßnahmen bei ASN-Inspektionen als zufriedenstellend eingeschätzt
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3. Zehnjahresrevisionen in Cattenom
 2  Erfahrungsrücklauf aus den 3. Zehnjahresrevisionen
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Bilanz aller Zehnjahresrevisionen

• Insgesamt: Einhaltung des Zeitplans bei jeder Zehnjahresrevision => gutes
Management von unvorhergesehenen Ereignissen und Arbeitsabläufen am Standort

• Cattenom 1 war der erste 1300-MWe-Reaktor, der seine 3. Zehnjahresrevision
absolviert hat => Schwierigkeiten bei der Umsetzung bestimmter Modifikationen,
insbesondere in Verbindung mit dem Hitze-Regelwerk

• Bei Cattenom 4: erfolgreiche Einbeziehung des Erfahrungsrücklaufs, Modifikationen
ohne nennenswerte Schwierigkeiten umgesetzt

• Verbesserung der Überwachung der Dienstleister im Laufe der Zehnjahresrevisionen
(Kontrollen der fachspezifischen Tätigkeiten, Verbesserung bei der Anzahl von
Wartungsmängeln)

54/54
Folgen Sie der ASN auf: Twitter         Facebook          LinkedIn         YouTube   
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