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CLI CATTENOM
VD3 DU RÉACTEUR 3 - BILAN
Pierre BOIS
Chef de la division de Strasbourg de l’ASN
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DÉROULEMENT DE LA VISITE DÉCENNALE DU RÉACTEUR 3

 Planning : du 12 février au 3 septembre 2021 – atteinte de la pleine puissance le 8 septembre après 
la réalisation des essais de redémarrage.

 Principaux chantiers contrôlés par l’ASN :
o Visite complète et épreuve décennale du circuit primaire ;
o Remplacement de conduits et colonnes thermocouples au niveau du cœur du réacteur ;
o Modifications matérielles, notamment celles en lien avec le réexamen de sûreté.
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BILAN DES INSPECTIONS DE L’ASN

 5 inspections inopinées sur site :
o 12 et 23 mars, 13 avril, 6 mai, 15 juillet,

o Conformité des activités et des chantiers,

 Impression globalement positive.

 1 inspection à distance en amont :
o 22 et 23 février,

o Respect des périodicités de maintenance et 
des engagements, prise en compte du retour 
d’expérience des arrêts précédents,

 Préparation globalement satisfaisante.

 1 inspection « radioprotection » :
o 6 avril 2021,

o Concomitance des arrêts (réacteurs 1 et 3),

o Suffisance des ressources matérielles et humaines,

o Dispositions satisfaisantes mais propreté générale à 
améliorer (suite au week-end de Pâques ?)

 1 inspection mixte terrain/distance:
o 11 mai et 1er juin 2021,

o Gestion des modifications notables,

o Cas de la détection tardive d’une sous-épaisseur de 
tuyauterie en aval d’un robinet après son remplacement,

o Conclusion : manque de précision et de traçabilité dans 
le contrôle visuel et dimensionnel.

 Epreuve hydraulique du circuit 
primaire (25 mai) :
o 6 inspecteurs ASN mobilisés,

 Aucune fuite ni défectuosité constatée.
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ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS

 Evénements significatifs pour la sûreté (ESS) :
5 ESS, dont 2 classés niveau 1 INES :
o 24 février : écart de configuration du système de ventilation de l’enceinte ;
o 11 juin : perte des alimentations électriques externes ;
 Voir point 5 de la CLI.

 Evénements significatifs pour la radioprotection (ESR) :
6 ESR, dont 1 classés niveau 1 INES :
o Contamination corporelle externe lors d’un chantier de remplacement d’une vanne du 

cricuit d’injection de sécurité (RIS) ;
 Voir point 5 de la CLI.
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BILAN DE LA VISITE DÉCENNALE DU POINT DE VUE DE L’ASN

 Autorisation de redémarrage :
o Accord donné le 20 août, pour un cycle ;
o Tient notamment compte de l’enjeu de corrosion de gaine du combustible (voir point 4 de la CLI).

 Réexamen de sûreté :
o Rapport de conclusions du réexamen attendu dans un délai d’environ 6 mois ;
o L’analyse de ce rapport permettra à l’ASN de se positionner sur les conditions de la poursuite du 

fonctionnement du réacteur.

 Evaluation par l’ASN :
o Déroulement général des activités conforme à l’attendu, impression globalement satisfaisante sur 

la qualité des interventions contrôlées lors des inspections ;
o Bilan relativement satisfaisant en matière de radioprotection grâce à un travail préalable pour la 

maîtrise de la dosimétrie des interventions de robinetterie (chasse des points chauds) et une 
bonne gestion des aléas malgré un léger dépassement de la dosimétrie prévisionnelle.



654/54
Suivez l’ASN sur : Twitter         Facebook          LinkedIn         YouTube   


